



**AMBASCIATA D'ITALIA  
ULAANBAATAR**

**Determina a contrarre n. 10 /2018**

ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

**Oggetto: Avvio procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per lavori manutenzione ordinaria negli uffici dell'Ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar - conferimento ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).**

L'Ambasciatore Andrea DE FELIP

- Visto** il Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Regio Decreto 827 del 1924, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il D.P.R. 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante disposizioni sul "Responsabile del procedimento" disposizioni sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concernente l'autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del MAECI;
- Visto** il DPR n.62 del 16 aprile 2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto** il DM MAECI 1600/1759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Visto** il D.LGS. 8 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..;
- Visto** il D.LGS. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., cd. Codice dei Contratti Pubblici;
- Visto** il D.M. 02 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Vista** la determina n. 26/2017 del 13 settembre 2017 per i lavori di manutenzione straordinaria per l'implementazione della sicurezza della Sede;
- Visto** il contratto sottoscritto con la società ANUN LLC in data 14 dicembre 2018, per l'esecuzione dei predetti lavori, ancora in corso di esecuzione, per un importo complessivo di MNT 95.440.030,00 IVA locale esclusa pari a EUR 33.072,41 al cambio ufficiale della Banca d'Italia al 14 dicembre 2017
- Vista** la proroga del termine dei lavori al 28 febbraio 2018, nota prot. 55/2018 del 19 gennaio 2018 del RUP Ambasciatore Andrea De Felip;



**AMBASCIATA D'ITALIA  
ULAANBAATAR**

- Atteso** che nel corso dell'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di alcuni lavori supplementari – non considerati in fase di affidamento dei lavori - quali:
- pittura del muro perimetrale interno, lungo il corridoio, con colore “blu savoia” per una superficie totale di ca. 63 m<sup>2</sup>;
  - pittura di parte del muro perimetrale esterno dei corridoi interni e di due pareti della stanza del Capo Missione con colore grigio (RAL 7004) opaco, per un totale di ca. 88 m<sup>2</sup>;
  - pittura di alcuni pareti in bianco per un totale di ca. 15 mq.;
  - l'esecuzione di due fori sul marmo della reception per il fissaggio dell'interfono;
  - la copertura dei muretti interni degli sportelli consolari con laminato bianco;
  - la riparazione di alcuni fori sul controsoffitto a seguito della necessità della Sede di riposizionare alcune telecamere di videosorveglianza;
- Vista** l'offerta della società Anun LLC, di MNT 5.811.820,00 IVA locale esclusa, pari a EUR 1.972,47 al cambio ufficiale della Banca d'Italia del 27 febbraio 2018;
- Considerato** inoltre che nel corso della realizzazione dei lavori si è deciso di utilizzare il marmo anche sui lati della reception e di fare il banco di appoggio degli sportelli consolari più profondo, rendendosi pertanto necessari 5 mq di marmo anziché i 2,04 mq inizialmente preventivati;
- Atteso** che nell'offerta del fornitore per i lavori di cui alla determina 26/2017, il marmo aveva un costo unitario al mq di MNT 650.000 IVA esclusa;
- Considerato** che la spesa aggiuntiva è pertanto pari a MNT 1.924.000 IVA locale esclusa pari a EUR 652,99 al cambio della Banca d'Italia del 27 febbraio 2018;
- Visto** l'art. 106 co. 1 lett. b) punto 2 del D.LGS. 18 aprile 2016, n.50;
- Atteso** che la variante complessiva al contratto è pari a MNT 7.735.820,00 IVA locale esclusa pari al 8,1% dell'importo del contratto iniziale ed equivalente a EUR 2.625,46 al cambio ufficiale della Banca d'Italia al 27 febbraio 2018;
- Visto** l'art. 106 co. 2 lett. a) e b) del D.LGS. 18 aprile 2016, n.50;
- Visto** l'art. 106 co. 7 del D.LGS. 18 aprile 2016, n.50;
- Vista** la clausola contrattuale punto 5.2;
- Considerato** che i predetti lavori aggiuntivi non alterano la natura generale del contratto sottoscritto con la società ANUN LLC, trattandosi di lavori affini e a completamento di quanto già affidato;
- Atteso** che l'avvio di una nuova procedura per l'affidamento dei lavori supplementari comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi e una consistente duplicazione dei costi nonché risulterebbe impraticabile gestire in contemporanea l'esecuzione dei servizi da parte di due aziende;
- Considerato** che la vernice color “blu savoia” e il marmo aggiuntivo, non sono disponibili in Mongolia e dovrà essere ordinato all'estero e che i tempi di consegna sono di circa 20 gg;
- Atteso** che, la verniciatura, potrà essere eseguita solo durante il weekend;



**AMBASCIATA D'ITALIA  
ULAANBAATAR**

**Ritenuto** per le ragioni sopra espresse, che sussistano tutti i presupposti di legittimità e di merito per poter procedere alla modifica del contratto in parola e affidare i lavori supplementari alla medesima ditta;

**DETERMINA**

**ART. 1**

La modifica del contratto di appalto, ancora in corso di esecuzione, sottoscritto con la società ANUN LLC e l'affidamento, alla predetta società, dei lavori in premessa per un importo complessivo di MNT 7.735.820,000 IVA locale esclusa pari al 8,1% dell'importo del contratto iniziale ed equivalente a EUR 2.625,46 al cambio ufficiale della Banca d'Italia al 27 febbraio 2018.


Detta spesa graverà sul bilancio di sede secondo il seguente prospetto:

- **MNT 1.924.000 IVA locale esclusa** pari a EUR 652,99 al cambio della Banca d'Italia del 27 febbraio 2018, per la fornitura aggiuntiva di 2,96 mq di marmo aggiuntivo, sui fondi di conto capitale al **Titolo III.02.06 "Sicurezza Sede" – CIG Z6D209A7BB;**
- **MNT 5.811.820,00 IVA locale esclusa**, pari a EUR 1.972,47 al cambio ufficiale della Banca d'Italia del 27 febbraio 2018, per i lavori supplementari di tinteggiatura, foratura del marmo e riparazioni, sui fondi di parte corrente al **Titolo I.08.01 – "Manutenzione ordinaria immobili" – CIG ZCA232A739;**

**ART. 2**

La proroga del termine dei lavori al 31 marzo 2018.

Ulaanbaatar, li 28 febbraio 2018

  
L'Ambasciatore  
Andrea De Felip

